

ESTADO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL  
CONGRESO NACIONAL EN VALPARAISO

---

Según informaciones de don Modesto Collados, la obra gruesa del edificio quedará terminada en enero de 1990.

Hasta el 23/11/89, se ha avanzado un 79 % en la obra gruesa. El edificio de oficinas (que es una torre de 16 - pisos) se encuentra elevado hasta el octavo piso. Se levantan 4 pisos por mes, según el señor Collados.

Además, se ha anunciado que el día 11 de marzo de 1990, para la Transmisión del Mando, estarían totalmente terminados el Salón de Honor, la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados y algunas "salas especiales hasta para 6 Comisiones de trabajo".

Por último, estarían listos estacionamiento para 500 automóviles y 1 oficina piloto para que los parlamentarios puedan apreciar cómo serán sus oficinas.

Observaciones.-

- 1.- La parte de la Placa correspondiente al Senado (Sala de Sesiones y oficinas para el trabajo de comisiones, etc.) estará terminada después de julio del próximo año, de modo que la Cámara Alta por algunos meses, no tendrá donde sesionar.
- 2.- Otras informaciones aseveran que se levantan sólo 2 pisos por mes de la Torre de Oficinas. En este momento -como ya se dijo-, se termina la obra gruesa del piso octavo.
- 3.- Al parecer, es necesario terminar totalmente la obra gruesa de la Torre, con sus 16 pisos, antes de colocar la Cúpula encima del Salón de Honor, por cuanto la placa que sirve de base a la construcción, levantada sobre 8.000 pilones subterráneos, tiene que asentarse lo suficiente para que el edificio

posteriormente no se desnivele.

- 4.- El 29/11/89, una Comisión Ejecutivo - Junta de Gobierno ha  
rá un viaje especial a Valparaíso para apreciar en el terre-  
no los problemas antedichos.

Santiago, 28 de noviembre de 1989.

M E M O R A N D U M

ESTADO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO EN  
VALPARAISO, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1989.

1.- El edificio de oficinas (torre de 16 pisos) se encuentra elevado hasta el 8° piso.

Para el 11 de marzo de 1990 estarían terminados el Salón de Honor, la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados y algunas salas especiales para Comisiones Legislativas (tentativamente seis). También estarían terminados un parque de estacionamiento para 500 automóviles y una oficina piloto para que los parlamentarios puedan ver cómo serán sus oficinas.

O B S E R V A C I O N E S.-

1.- La placa del Senado que comprende la Sala de Sesiones, oficinas para el trabajo de Comisiones y Secretaría, estará presumiblemente terminada en agosto de 1990.

2.- Aparentemente, es necesario terminar totalmente la obra gruesa de la torre antes de instalar la cúpula sobre el Salón de Honor, pues la placa que sirve de base a la construcción, levantada sobre 8.000.- pilones subterráneos, tiene que asentarse para que el edificio no se desnivele.

Se observa que esta sede no contará, en un primer tiempo, con servicios de infraestructura, tales como comunicaciones, computación u otros, indispensables para la labor parlamentaria.